

リトセン『ウッドデッキ』プロジェクト通信

VOL.4(2010.11.17)

ウッドデッキの進捗状況 (11月14日・オータムフェスタ当日)



11月14日(日)開催の、オータムフェスタ当日までに、床貼りまでは仕上げたいと予定していましたが、前回のワークで、半分程度しか貼れず、前日の土曜日に3名の有志で残りの床貼りをしました。

フェスタ当日は、11時からの開会を前に、9時からマンホールの蓋部分の開口等を行い、何とか床部分は予定通り、出来上がりました。

次回のプロジェクトワークから、いよいよ手摺りを取付けてゆきます。

- ・ Yサ委員会で日程を検討のうえ、改めてワーク日程をご連絡します。

引き続き、『ウッドデッキ』のネーミング募集中!!

引き続き、ウッドデッキのネーミング案を募集しています。いくつでも結構です。ぜひ奮って、ご応募をお願いします。

ウッドデッキの
ネーミング

Fax075-462-7481 洪水書記宛
(メールの場合は、shoki15@tobe.x0.com)